
Dodatok č.2
ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 22. 11.2024 uzatvorenej podFa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného

zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Článok I. Objednávater:
Obchodné meno:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail:

Webová stránka:

Obec Hrušov

Hrušov 526, 99142 Hrušov

00319341
2021171361
Ing. Mária Augustínová - starostka
Prima banka Slovensko, a.s.
SK44 5600 0000 0060 4777 1010
047/4880122
starosta@hrusov. sk

https://www. hrusov. sk/
(ďalej len "objednávater") a

Článok II. Zhotoviter:
Obchodné meno: BVT-STAV s.r.o.
Sídlo: Kamenné Kosihy 129, Kamenné Kosihy 991 27
IČO: 44404506
DIČ: 2022688261
IČ pre DPH: SK2022688261
Obchodná spoločnosťzapísaná v OR: OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 15446/S
Štatutárny zástupca: Ing. Vincent Bojtoš, Ing. Tomáš Bojtoš, Vincent Bojtos- konatelia
Osoby oprávnené rokovaťvo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Bojtoš
Osoby oprávnené rokovaťvo veciach technických: Vincent Bojtos
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
I BAN: SK39 7500 0000 0040 2484 0520
SWIFT: CEKOSXBX
Tel. : +421917550061
E-mail: tomas. bojtos@bvt-stav. sk

(ďalej len "zhotoviter")
Spolu objednávatera zhotoviterako "zmluvné strany"

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo.

ČLÁNOK 1
Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo zo dňa 22.11.2024, ktorej
predmetom uskutočnenie stavebných prác s názvom "Obnova verejnej historickej budovy č. 219 v obci
Hrušov".

1.2 V súlade s článkom XII Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 12.2 sa zmluvné strany
dohodli na zmene ceny diela uvedenej v bode 3.2 zmluvy, a to z dôvodov prác menej a naviac prác, ktoré
vyplynuli zisteniami pri realizácii diela. Pri prácach naviac sa bude postupovať v súlade s bodom 3. 3 a 3.4
Zmluvyodielo.



1.3 Rozsah zmien, ktoré sú vykonané týmto dodatkom (práce menej a práce naviac) s uvedením odôvodnenia
uvádzame v Prílohe č. 2 tohto dodatku.

1.4 Bod 3.2 zmluvy sa mení z dôvody vyššie uvedených zmien nasledovne:
Cena bez DPH = 386 134,59 EUR
DPH vo výške 23%= 88 810,96 EUR
Cena s DPH= 474 945,55 EUR

1.5 V Prílohe č. l tohto Dodatku sú aktualizované zmeny vyznačené nasledovne:
. Hárok 08 - Zmena - nové položky doplnené do výkazu výmer, ktoré sa v pôvodnom rozpočte

nenachádzali a bolo nutné ich doplniť - (typ, kód, popis, MJ, množstvo, jednotková cena a cena
celkom) - uvedené sú ú Ine nové olož - ráce naviac

. Žltou farbou označené položky (typ, kód, popis, MJ, množstvo, jednotková cena a cena celkom), sú
uvedené položky, ktoré sa v pôvodnom výkaze výmer nachádzali ale nerealizujú sa úplne alebo sa
realizu ú iba čiastočne

. - sú uvedené položky (typ, kód, popis, MJ, množstvo, jednotková cena
a cena celkom) - ktoré sa v pôvodnom výkaze výmer nachádzali ale je nutné navýšiť ich celkové
množstvo

. Hárok 08-Zmena - sú uvedené úplne nové položky (typ, kód, popis, MJ, množstvo, jednotkoyá cena
a cena celkom), ktoré je nutné z dôvodu vyvolaných zmien realizovať

1.6 Pri aktualizácii rozpočtu - výkazu výmeru sa postupovalo v súlade so Zmluvou o dielo, pričom jednotkové
ceny aktualizovaných položiek ostali nezmenené.

1.7 Tento Dodatok je uzatvorený v súlade § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedenou zmenou sa nemení charakter zmluvy, uvedené zmeny
predstavujú nižšiu hodnotu zmien ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy.

1.8 Uvedené zmeny boli schválené autorizovanými osobami - stavebný dozor, projektant a objednávater.

ČLÁNOK II
Záverečné ustanovenia

2.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom

po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre Objednávatera a 1 pre Zhotovitera.
2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 2 je zrozumiterný aje prejavom ich slobodnej

a vážnej vôle, ktor/ nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť
jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloh dodatku:

Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer - rozpočet po Dodatku č. 2
Príloha č. 2 - Rozsah zmien s uvedením odôvodnenia
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