
OBJEDNÁVATEĽ: Obec Hrušov Zmenovylist číslo:

ZLl

Dátum

vypracovania:

15. 1. 2026

ZHOTOVITEĽ: BVT-STAV s. r.o. Projekt:

Obnova verejnej historickej budovy é. 219 v obci Hrušov

Názov zmeny: Zmena pred dokončením

Objekt: SO-Ol, SO-05

Časť: Architektúra, Vykurovanie

K zmluve o dielo:

ZoDzodňa 22. 11. 2024

Popis zmeny:
premiestnenie technickej miestnosti vzduchotechniky VZT 3. 01 na 2-nadzemné podlažie do
pôvodnej miestnosti skladu č. 2. 04.
zrušenie oddychovej miestnosti 3.01 na 3NP.
vybudovanie novej drevenej priehradovej konštrukcie nad celým pôdorysom 2NP
vybudovanie novej steny medzi miestnosťami 2.01 a 2. 04 /nová Tech. miestnost'VZT/
zateplenie stropu nad 2NP v úrovni +7,470m po celej ploche pôdorysu
konštrukčná úprava stropu nad INP/podlaha 2NP/systémom spriahnutého
oprava chýb v rozpočte
nahradenie starých interiérových dvería zárubní
vnútorné omietk na 2NP

Dôvod zmeny:
Pri rekonštrukčných prácach sa môžu vyskytnúť nepredvídateľné skutočnosti až po vykonanf všetkých
búracích prác, a sú nasledovné:

staticky nevyhovujúca konštrukcia stropnej konštrukcie ako nad INP, tak ani nad 2NP a tiež balkón
nevyhovujúci funkčný a statický stav komínov, a tým aj stien na 2NP
zhnité konštrukčné časti interiérových dverí na INP
poškodené omietky 2NP

CELKOVÁ CENA ODPOČTU k ZoD vyvolaných zmien činí: - 8 931,02   bez DPH

CELKOVÁ CENA PRÍPOČTU k ZoD vyvolaných zmien činí: 40 898,94   bez DPH

CELKOVÝ ROZDIEL činí: 31967,92   bez DPH

Pnlohy:
položkový rozpočet
prehfad zmien

Meno a prieivisko

Zhotov'rter

Stavebno-technický Ing. Igor Kokavec
dozor

Zodpovedný projektant Ing. Štefan Adam

Vyjadrenie Dátum
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